


県道 大社日御碕線の災害復旧工事の完成予定時期の延期と今後の見通しについて

1. 現状

令和6年7月9日(火)の大雨により、道路崩落が発生し、現在、その復旧に向けた災害復旧工事を進めておりますが、施工環境が厳しいうえに、想定以上に地盤状況が悪く、工事の工程に遅れが生じている状況です。



2. 今後の予定

令和9年度上半期に片側交互通行解消、令和9年度中に完成予定

災害復旧工事全体の完了時期は、当初、令和8年度中の予定でしたが、令和9年度中となり、一年程度、完成が遅れる見込みです。

一日でも早い復旧を目指して取り組んでまいりますので、ご理解とご協力いただきますようお願いします。

なお、日御碕地区の円滑な交通を早期に確保するため、令和9年度の上半期に、道路本体部分において1車線を確保し、現在使用している仮設道路と合わせて使用することで、**片側交互通行を解消**する計画です。



