

島根原子力発電所の運転計画（2021年度）

| | 2021年 | | | | | | | | | | 2022年 | | |
|----------------------|---------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|-------|----|--|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 2号機 発電出力 (万kW) | <p>第17回定期事業者検査（2012年1月27日～終了時期未定）</p> | | | | | | | | | | | | |
| 記 事 | | | | | | | | | | | | | |

| | 2021年 | | | | | | | | | | 2022年 | | |
|----------------------|---------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|-------|----|--|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 3号機 発電出力 (万kW) | <p>運転開始未定</p> | | | | | | | | | | | | |
| 記 事 | | | | | | | | | | | | | |